
本　　　　　月　　　　　份

本             年             度
法     定     預     算     數

本年度截至本月份累計數

項         目
比較增減(一)

%金額 %金額

比較增減(一)

預算數實際數預算數實際數

中華民國112年01月01日至112年10月31日止

基金來源、用途及餘絀表

核能發電後端營運基金

單位︰新臺幣元

434,363,372 388,171,000 46,192,372 11.90 25,973,458,083 25,539,411,000 434,047,083 1.7026,318,907,000基金來源

21,669,200,000 21,669,200,00021,669,200,000徵收及依法分配收入

433,990,158 388,171,000 45,819,158 11.80 4,226,583,201 3,870,211,000 356,372,201 9.214,649,707,000財產收入

373,214 373,214 77,674,882 77,674,882其他收入

273,131,266 349,907,000 -76,775,734 -21.94 2,879,802,299 3,419,107,000 -539,304,701 -15.776,695,587,000基金用途

161,232,106 38,264,000 122,968,106 321.37 23,093,655,784 22,120,304,000 973,351,784 4.4019,623,320,000本期賸餘(短絀)

412,368,640,893 410,709,855,000 1,658,785,893 0.40410,709,855,000期初基金餘額

解繳公庫

435,462,296,677 432,830,159,000 2,632,137,677 0.61430,333,175,000期末基金餘額
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科  目  名  稱 %金     額 科  目  名  稱 金     額 %

中華民國112年10月31日

平衡表

核能發電後端營運基金

單位︰新臺幣元

439,540,327,612 1,206,445,252 0.27100.00資產 負債

12,562,118,170 1,206,445,252 0.272.86流動資產 流動負債

0.271,206,445,2526,242,624 -現金 應付款項

438,333,882,360 99.732,433,259,837 0.55應收款項 淨資產

438,333,882,360 99.7310,121,000,000 2.30短期貸墊款 淨資產

99.73438,333,882,3601,615,709 -預付款項 淨資產

205,224,036,329 46.69長期貸墊款及準備金

205,164,000,000 46.68長期貸款

60,036,329 0.01長期墊款

218,882,587,430 49.80長期投資

218,882,587,430 49.80其他長期投資

2,864,636,500 0.65固定資產

419,045 -土地改良物

47,597,777 0.01房屋建築及設備

177,244,489 0.04機械及設備

15,363,881 -交通及運輸設備

8,544,041 -雜項設備
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合         計 439,540,327,612 439,540,327,612合         計100.00 100.00

科  目  名  稱 %金     額 科  目  名  稱 金     額 %

中華民國112年10月31日

平衡表

核能發電後端營運基金

單位︰新臺幣元

2,615,467,267 0.60購建中固定資產

6,949,183 -無形資產

6,949,183 -無形資產
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年10月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

低放射性廢棄物處理及
貯存計畫

6,460,000 6,460,000 400,000 587,087 146.77587,087 187,087 46.77

機械及設備 4,650,000 4,650,000 458,353458,353 458,353

機械及設備 4,650,000 4,650,000 458,353458,353 458,353 主要係因提前
採購低放貯存
場營運所需機
械設備所致。

交通及運輸設備 826,000 826,000 24,15024,150 24,150

交通及運輸設備 826,000 826,000 24,15024,150 24,150 主要係低放貯
存場採購水源
地工程現場施
作所需運輸設
備所致。

雜項設備 984,000 984,000 400,000 104,584 26.15104,584 -295,416 -73.85

雜項設備 984,000 984,000 400,000 104,584 26.15104,584 -295,416 -73.85 低放貯存場購
置冷氣機，因
廠商延至11月
中出貨，致執
行率落後。

持續追蹤廠
商出貨進
度，預計12
月初完成。

低放射性廢棄物最終處
置計畫

2,277,000 2,277,000 590,000 103,883 17.61103,883 -486,117 -82.39

機械及設備 430,000 430,000 390,000 49,875 12.7949,875 -340,125 -87.21

機械及設備 430,000 430,000 390,000 49,875 12.7949,875 -340,125 -87.21 因低放最終處
置選址公投尚
未規劃舉行，
致原定配合金
門、台東縣之
教育展示館辦
理購置展示用
互動體驗系統

後續年度編
列預算時，
將更核實考
量編列所需
費用。
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年10月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

未能執行，故
執行率偏低。

交通及運輸設備 35,000 35,000

交通及運輸設備 35,000 35,000

雜項設備 1,812,000 1,812,000 200,000 54,008 27.0054,008 -145,992 -73.00

雜項設備 1,812,000 1,812,000 200,000 54,008 27.0054,008 -145,992 -73.00 因低放最終處
置選址公投尚
未規劃舉行，
致原定配合金
門、台東縣之
教育展示館辦
理購置相關設
備未能執行，
故執行率偏
低。

後續年度編
列預算時，
將更核實考
量編列所需
費用。

用過核子燃料貯存計畫 1,583,141,000 1,583,141,000 68,329,000 62,051,833 90.8162,051,833 -6,277,167 -9.19

機械及設備 1,583,141,000 -12,000 1,583,129,000 68,329,000 62,027,130 90.7862,027,130 -6,301,870 -9.22

購建中固定資產 1,583,141,000 -12,000 1,583,129,000 68,329,000 62,027,130 90.7862,027,130 -6,301,870 -9.22

雜項設備 12,000 12,000 24,70324,703 24,703

雜項設備 12,000 12,000 24,70324,703 24,703 主要係因應業
務溝通討論需
求採購所需什
項設備，及為
妥善貯存乾貯
護箱銲道射線
檢測底片，購
置防潮箱設備
所致。
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年10月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

用過核子燃料最終處置
計畫

800,000 800,000 800,000 531,645 66.46531,645 -268,355 -33.54

機械及設備 800,000 -200,000 600,000 800,000 531,645 66.46531,645 -268,355 -33.54

機械及設備 800,000 -200,000 600,000 800,000 531,645 66.46531,645 -268,355 -33.54 主要係採購
「伺服器用磁
碟陣列儲存系
統設備」及
「高階商用繪
圖工作站」，
結餘款較預計
增加，另因機
房冷氣故障，
故調整預算至
雜項設備採購
水冷式箱型冷
氣機，將儘速
辦理採購作
業。

後續年度編
列預算時，
將更核實考
量編列所需
費用。

雜項設備 200,000 200,000

雜項設備 200,000 200,000

核子設施除役拆廠及其
廢棄物處理及最終處置
計畫

56,311,080 392,448,000 448,759,080 319,580,000 120,909,864 37.83120,909,864 -198,670,136 -62.17

土地改良物 13,284,000 13,284,000 300,000 1,223,293 407.761,223,293 923,293 307.76

購建中固定資產 13,284,000 13,284,000 300,000 1,223,293 407.761,223,293 923,293 307.76 主要係「核一
廠除役期間土
石方暫置規劃
技服案」提前
支付地形測量
及土石方暫置
場之概念設計
費，致執行率

後續將更詳
實編列相關
預算。
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年10月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

超前。

房屋及建築 70,682,000 70,682,000 50,091,000 14,727,789 29.4014,727,789 -35,363,211 -70.60

購建中固定資產 70,682,000 70,682,000 50,091,000 14,727,789 29.4014,727,789 -35,363,211 -70.60 主要係「建置
核一廠低放射
性廢棄物貯存
庫委託技術服
務案」因辦理
安全評估報告
與建造執照申
請及基本設計
定稿版進度未
如預期，及
「核二廠低放
貯存庫規劃設
計案」因廢樹
脂處理方法未
定，致技術服
務案發包作業
進度延宕，故
執行率偏低。

「建置核一
廠低放射性
廢棄物貯存
庫委託技術
服務案」將
督促承攬商
儘速辦理，
「核二廠低
放貯存庫規
劃設計案」
將請業務單
位儘速解決
廢樹脂處理
方法後加速
預算執行。

機械及設備 53,963,280 300,640,000 354,603,280 266,841,000 101,667,452 38.10101,667,452 -165,173,548 -61.90

機械及設備 53,963,280 288,640,000 342,603,280 266,841,000 101,667,452 38.10101,667,452 -165,173,548 -61.90 主要係「核一
廠氣體絕緣開
關設備財物採
購帶安裝
案」，已完成
驗收尚未付
款，故執行率
偏低。

「核一廠氣
體絕緣開關
設備財物採
購帶安裝
案」，目前
已完成驗收
刻正辦理相
關付款作
業，預計下
半年完成。

購建中固定資產 12,000,000 12,000,000
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年10月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

交通及運輸設備 2,347,800 6,950,000 9,297,800 2,348,000 2,797,758 119.152,797,758 449,758 19.15

交通及運輸設備 2,347,800 6,950,000 9,297,800 2,348,000 2,797,758 119.152,797,758 449,758 19.15 主要係核一廠
提前購置框式
小型貨車，致
執行率超前。

後續將更詳
實編列相關
預算。

雜項設備 892,000 892,000 493,572493,572 493,572

雜項設備 892,000 892,000 493,572493,572 493,572 主要係核一廠
為配合二號機
新增偵檢站隔
間設置工作，
採購所需雜項
設備所致。

總計 56,311,080 1,985,126,000 2,041,437,080 389,699,000 184,184,312 47.26184,184,312 -205,514,688 -52.74
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