
本　　　　　月　　　　　份

本             年             度
法     定     預     算     數

本年度截至本月份累計數

項         目
比較增減(一)

%金額 %金額

比較增減(一)

預算數實際數預算數實際數

中華民國112年12月份

基金來源、用途及餘絀表

核能發電後端營運基金

單位︰新臺幣元

588,708,747 389,747,000 198,961,747 51.05 26,983,637,581 26,318,907,000 664,730,581 2.5326,318,907,000基金來源

21,669,200,000 21,669,200,00021,669,200,000徵收及依法分配收入

579,452,260 389,747,000 189,705,260 48.67 5,234,707,676 4,649,707,000 585,000,676 12.584,649,707,000財產收入

9,256,487 9,256,487 79,729,905 79,729,905其他收入

687,249,378 2,878,854,000 -2,191,604,622 -76.13 4,530,950,990 6,695,587,000 -2,164,636,010 -32.336,695,587,000基金用途

-98,540,631 -2,489,107,000 2,390,566,369 -96.04 22,452,686,591 19,623,320,000 2,829,366,591 14.4219,623,320,000本期賸餘(短絀)

412,368,640,893 410,709,855,000 1,658,785,893 0.40410,709,855,000期初基金餘額

解繳公庫

434,821,327,484 430,333,175,000 4,488,152,484 1.04430,333,175,000期末基金餘額
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科  目  名  稱 %金     額 科  目  名  稱 金     額 %

中華民國112年12月31日

平衡表

核能發電後端營運基金

單位︰新臺幣元

440,701,522,916 2,592,814,943 0.59100.00資產 負債

15,730,587,646 2,592,814,943 0.593.57流動資產 流動負債

0.592,592,814,94312,544,501 -現金 應付款項

438,108,707,973 99.413,249,043,145 0.74應收款項 淨資產

438,108,707,973 99.4112,469,000,000 2.83短期貸墊款 淨資產

199,346,036,329 99.41438,108,707,97345.23長期貸墊款及準備金 淨資產

199,286,000,000 45.22長期貸款

60,036,329 0.01長期墊款

222,337,518,452 50.45長期投資

222,337,518,452 50.45其他長期投資

3,279,464,582 0.74固定資產

410,580 -土地改良物

47,270,969 0.01房屋建築及設備

436,940,031 0.10機械及設備

15,509,485 -交通及運輸設備

8,643,470 -雜項設備

2,770,690,047 0.63購建中固定資產
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合         計 440,701,522,916 440,701,522,916合         計100.00 100.00

科  目  名  稱 %金     額 科  目  名  稱 金     額 %

中華民國112年12月31日

平衡表

核能發電後端營運基金

單位︰新臺幣元

7,915,907 -無形資產

7,915,907 -無形資產
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年12月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

低放射性廢棄物處理及
貯存計畫

6,460,000 6,460,000 6,460,000 1,281,688 19.841,281,688 -5,178,312 -80.16

機械及設備 4,650,000 4,650,000 4,650,000 474,956 10.21474,956 -4,175,044 -89.79

機械及設備 4,650,000 4,650,000 4,650,000 474,956 10.21474,956 -4,175,044 -89.79 主要係購置曲
臂式高空車，
經多次流標致
預算執行落
後。

嗣後將提前
規劃採購時
程，儘量於
上半年度執
行採購作
業，以確保
當年度預算
執行。

交通及運輸設備 826,000 826,000 826,000 475,650 57.58475,650 -350,350 -42.42

交通及運輸設備 826,000 826,000 826,000 475,650 57.58475,650 -350,350 -42.42 原預計購置兩
台電動車，惟
經評估業務需
求決議購置一
台即可，故預
算執行落後。

後續年度編
列預算時，
將更覈實考
量所需費
用。

雜項設備 984,000 984,000 984,000 331,082 33.65331,082 -652,918 -66.35

雜項設備 984,000 984,000 984,000 331,082 33.65331,082 -652,918 -66.35 原預計汰換貯
存場多項雜項
設備，惟經評
估使用需求且
設備目前尚堪
使用擬暫緩採
購，故預算執
行落後。

後續年度編
列預算時，
將更覈實考
量所需費
用。

低放射性廢棄物最終處
置計畫

2,277,000 2,277,000 2,277,000 119,483 5.25119,483 -2,157,517 -94.75

機械及設備 430,000 430,000 430,000 49,875 11.6049,875 -380,125 -88.40
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年12月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

機械及設備 430,000 430,000 430,000 49,875 11.6049,875 -380,125 -88.40 因低放最終處
置選址公投尚
未規劃舉行，
致原定配合金
門、台東縣之
教育展示館辦
理購置展示用
互動體驗系統
未能執行，故
執行率偏低。

後續年度編
列預算時，
將更覈實考
量所需費
用。

交通及運輸設備 35,000 35,000 35,000 15,600 44.5715,600 -19,400 -55.43

交通及運輸設備 35,000 35,000 35,000 15,600 44.5715,600 -19,400 -55.43 因低放最終處
置選址公投尚
未規劃舉行，
致原定配合金
門、台東縣之
教育展示館辦
理購置監視器
未能執行，故
預算執行落
後。

後續年度編
列預算時，
將更覈實考
量所需費
用。

雜項設備 1,812,000 1,812,000 1,812,000 54,008 2.9854,008 -1,757,992 -97.02

雜項設備 1,812,000 1,812,000 1,812,000 54,008 2.9854,008 -1,757,992 -97.02 因低放最終處
置選址公投尚
未規劃舉行，
致原定配合金
門、台東縣之
教育展示館辦
理購置相關設
備未能執行，
故預算執行落
後。

後續年度編
列預算時，
將更覈實考
量所需費
用。
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年12月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

用過核子燃料貯存計畫 1,583,141,000 1,583,141,000 1,583,141,000 296,923,150 18.76296,923,150 -1,286,217,850 -81.24

機械及設備 1,583,141,000 -25,000 1,583,116,000 1,583,116,000 296,898,447 18.75296,898,447 -1,286,217,553 -81.25

購建中固定資產 1,583,141,000 -25,000 1,583,116,000 1,583,116,000 296,898,447 18.75296,898,447 -1,286,217,553 -81.25 主要係「核二
室內乾貯採購
帶安裝案」及
「核三室內乾
貯採購帶安裝
案」，尚在辦
理招標作業
中，致預算執
行進度較預計
落後。

目前已完成
公開閱覽廠
商意見回
復，預計113
年度完成招
標作業，應
可改善整體
進度。

雜項設備 25,000 25,000 25,000 24,703 98.8124,703 -297 -1.19

雜項設備 25,000 25,000 25,000 24,703 98.8124,703 -297 -1.19

用過核子燃料最終處置
計畫

800,000 800,000 800,000 727,668 90.96727,668 -72,332 -9.04

機械及設備 800,000 -200,000 600,000 600,000 531,645 88.61531,645 -68,355 -11.39

機械及設備 800,000 -200,000 600,000 600,000 531,645 88.61531,645 -68,355 -11.39 主要係採購
「伺服器用磁
碟陣列儲存系
統設備」及
「高階商用繪
圖工作站」，
結餘款較預計
增加所致。

後續年度編
列預算時，
將更覈實考
量所需費
用。

雜項設備 200,000 200,000 200,000 196,023 98.01196,023 -3,977 -1.99

雜項設備 200,000 200,000 200,000 196,023 98.01196,023 -3,977 -1.99

核子設施除役拆廠及其 56,311,080 392,448,000 448,759,080 448,759,080 308,700,584 68.79278,636,749 30,063,835 -140,058,496 -31.21
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年12月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

廢棄物處理及最終處置
計畫

土地改良物 13,284,000 13,284,000 13,284,000 1,223,293 9.211,223,293 -12,060,707 -90.79

購建中固定資產 13,284,000 13,284,000 13,284,000 1,223,293 9.211,223,293 -12,060,707 -90.79 主要係「核一
廠除役期間臨
時性土石方暫
置場建置」需
配合「核一廠
低放射性廢棄
物貯存庫」辦
理進度執行，
故尚未發包土
石方暫置場建
置工程致預算
執行落後。

「建置核一
廠低放射性
廢棄物貯存
庫委託技術
服務案」將
加速回覆各
項審查意見
並積極與管
制機關溝
通，儘快取
得建造執
照。

房屋及建築 70,682,000 70,682,000 70,682,000 22,819,822 32.2922,819,822 -47,862,178 -67.71

購建中固定資產 70,682,000 70,682,000 70,682,000 22,819,822 32.2922,819,822 -47,862,178 -67.71 主要係「建置
核一廠低放射
性廢棄物貯存
庫委託技術服
務案」因建造
執照審查及水
保審查進度未
如預期，及
「核二廠低放
貯存庫規劃設
計案」因廢樹
脂處理方法未
定，致技術服
務案發包作業
進度延宕，故
執行率偏低。

「建置核一
廠低放射性
廢棄物貯存
庫委託技術
服務案」將
加速回覆各
項審查意見
並積極與管
制機關溝
通，儘快取
得建造執
照，「核二
廠低放貯存
庫規劃設計
案」將請業
務單位儘速
解決廢樹脂
處理方法後
加速預算執
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年12月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

行。

機械及設備 53,963,280 300,640,000 -415,000 354,188,280 354,188,280 274,564,806 77.52250,830,209 23,734,597 -79,623,474 -22.48

機械及設備 53,963,280 288,640,000 -415,000 342,188,280 342,188,280 274,564,806 80.24250,830,209 23,734,597 -67,623,474 -19.76 主要係購置除
役廢棄物離廠
箱型(桶型)容
器快速計測系
統及三噸立式
堆高機等採購
案未及於本年
度履約付款，
已申請保留至
113年度執
行。

後續年度編
列預算時，
將更核實考
量編列所需
費用。

購建中固定資產 12,000,000 12,000,000 12,000,000 -12,000,000 -100.00 主要係「核一
廠超高壓壓縮
系統」尚在研
議放置地點故
未辦理採購，
故預算執行落
後。

後續年度編
列預算時，
將更核實考
量編列所需
費用。

交通及運輸設備 2,347,800 6,950,000 9,297,800 9,297,800 8,930,758 96.052,945,758 5,985,000 -367,042 -3.95

交通及運輸設備 2,347,800 6,950,000 9,297,800 9,297,800 8,930,758 96.052,945,758 5,985,000 -367,042 -3.95

雜項設備 892,000 415,000 1,307,000 1,307,000 1,161,905 88.90817,667 344,238 -145,095 -11.10

雜項設備 892,000 415,000 1,307,000 1,307,000 1,161,905 88.90817,667 344,238 -145,095 -11.10 主要係核一廠
辦理『後備
TSC會議室擴
音系統採購』
歷經廢標後於
12月22日決
標，未及於本
年度履約付

後續年度編
列預算時，
將更覈實考
量所需費
用。
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實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國112年12月份

核能發電後端營運基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

款，故預算執
行落後。

總計 56,311,080 1,985,126,000 2,041,437,080 2,041,437,080 607,752,573 29.77577,688,738 30,063,835 -1,433,684,507 -70.23
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